DECISAO- PEDIDO REEQUILIBRIO DE PREGOS - INDEFERIMENTO

EMPRESA: ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 75.862.949/0001-66

No dia 06 (seis), do més de junhol de 2022, na sede da Prefeitura Municipal
de Navegantes, com sede a Rua Joao Emilio n°. 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC,
pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 83.102.855/0001-50, neste ato
representado pelo Secretario de Administracdo, Sr. Ditmar Alfonso Zimath, que este
subscreve, de ora em diante denominado simplesmente de MUNICIPIO, com intuito de
analisar e julgar o pedido de Reequilibrio Econdmico Financeiro, nos termos das Leis n®.
8.666/931 10.520/2002 e do decreto n°. 7.892/2013, das demais normas legais aplicaveis,
conforme classificagdo das propostas apresentadas no Preg@o Presencial 138/2021, Ata de
julgamento de Pregos homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVE indeferir o pedido de
reequilibrio solicitado pela empresa pelos fundamentos que passa a expor.

O recurso solicitando reequilibrio de pregos foi indeferido, pois, junto ao pedido ndo foram
apresentados documentos necessarios que comprovem a majoragdo do valor do produto
apresentado.

Segundo o edital que dispde:

A recomposigdo dos pregos unitarios em razdo de desequilibrio econémico-
financeiro da ATA somente poderd ser dada se a sua ocorréncia ndo era
previsivel no momento da contratagéo, e se houver a efetiva comprovagéo do
aumento pela CONTRATADA/FORNECEDORA (requerimento, planilha de
custos e documentagéo de suporte);

Observa-se claramente neste item a necessidade da apresentagcdo dos documentos que

venham a comprovar o real prejuizo no contrato.
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E pertinente citar o julgado do TCU afirmando a necessidade de demonstragéo clara da

ocorréncia dos fatos onerosos:

“Equilibrio econémico-financeiro. Contrato. Teoria da Imprevisdo. Alteragédo
Contratual. A ocorréncia de varidveis que tomam excessivamente onerosos os
encargos do contratado, quando claramente demonstradas, autorizam a
alteracdo do contrato, visando ao restabelecimento inicial do equilibrio
econdémico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisdo, acolhida pelo
Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei n.° 8.666/93. (TCU, TC-500.125/92-9,
Min. Bento José Bugarin, 27/10/94, BDA n.° 12/96, Dez/36, p. 834).”

Conforme preconiza Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

“E recomendével que o administrador considere alguns tépicos como
essenciais para a concessdo do reequilibrio: requerimento,
demonstracdo de desequilibrio, exame econbémico das planilhas,
analise juridica do pleito, avaliagdo do prego reequilibrado e da proposta
mais vantajosa, dotagdo orgamentaria, deciséo e peridiocidade”.

Ao requerer o Reequilibrio Econémico Financeiro a empresa deve demonstrar que seus
custos aumentaram, evidenciando a diferencga de prego, sempre superior, entre a segunda
e a primeira nota fiscal, porém isso ndo é o suficiente, também & preciso mais do que uma
simples alteracdo nos precos de seus fornecedores para justificar o reequilibrio econémico
financeiro de um contrato.

A lei exige, na verdade, a ocorréncia de pelo menos uma dessas 4 hipdteses: a) fato do
principe; b) fato da Administracéo; c) fato superveniente imprevisivel; ou, c) fato previsivel,
mas de consequéncias incalculaveis. Passa-se a explicagao rapida cada uma delas.

- Para simplificar, fato do principe e o fato da administracdo séo alteracdes de mercado
provocadas por atos ou decisdes do Poder Publico. E o aumento de um determinado
imposto, a proibicdo de comercializagdo de algum insumo, a restricdo a importagao do
produto, o aumento de precos tabelados pelo governo, o atraso no pagamento, a exigéncia
de algo nao previsto originalmente no contrato, etc.

A diferenca entre um e outro € que, no fato do principe, a causa do desequilibrio é obra de
um ente diferente daquele que contratou a empresa; no fato da Administragéo, € o proéprio
contratante o responsavel por onerar mais o contratado.

- Um fato superveniente, por sua vez, significa algo imprevisivel para a empresa,
impossivel de planejar. Esse fato ndo pode ser corriqueiro, mas sim inédito. E,

principalmente, deve estar totalmente fora do seu alcance de viséo e de acéo.
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Sao exemplos: uma crise econdmica, uma praga que dizima uma plantagdo, uma variacao
acentuada do cambio, uma guerra, uma repentina escassez de certa matéria prima, e por
ai vai.

- Mas até mesmo quando o fato que provocou o desequilibrio do contrato for previsivel
ainda é possivel pedir a revisdo, desde que as consequéncias deste ato seja
incalculavel! As eleicdes presidenciais, por exemplo, sdo fato previsiveis. Porém as
consequéncias no mercado da vitoria de um ou de outro candidato séo impossiveis de serem
previstas e, por isso, podem justificar o reequilibrio.

Do contrario, a lei entende que o contratado deve suportar a alteragdo de pregos do

mercado, por ser parte do risco do seu empreendimento.

Portanto, em nenhuma das hipéteses acima, a apresentacdo de notas fiscais & suficiente
para justificar a revisdo de precos. Elas até podem provar as consequéncias, mas n&o as
causas. Por isso, também deve sempre instruir o pedido com documentos que reflitam
algumas das situacdes apresentadas. Pode ser uma noticia de jornal, um comunicado do
governo, uma lei recém criada, uma tabela de pregos oficial, uma declaragéo do sindicato
patronal ou de trabalhadores, enfim, algo que prove algum dos motivos expostos.

Fora isso, também deve ser juntado ao pedido uma planilha detalhada os custos.

Também é importante citar que o reequilibrio econémico-financeiro do ajuste tem que ser
concedido com cautela, a fim de ndo se beneficiar a contratada em detrimento dos demais
licitantes que agindo com prudéncia apresentaram quando da licitagdo precos mais
condizentes com o mercado.

Diante do que foi exposto ndo merece provimento o pedido protocolado pela empresa, visto
que:

A empresa ndo apresentou planilhas de custos detalhada e completa dos itens solicitados,
com valores detalhados e percentuais de custo do momento do pedido de reequilibrio, assim
como margem de lucro. A apresenta apresentou somente a composicao dos custos, sem

detalhar os valores de acordo com o valor apresentado no certame.

Na atual situagdo em que vivemos, o aumentos dos valores diante da inflacdo s&o previsiveis,
portanto, a empresa deve comprovar que o aumento esta gerando danos incalculaveis para
a empresa. Diate disso a empresa deve apresentar a planilha detalhada com os aumentos &

lucros obtidos no momento do certame, para conferéncia dos danos.
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NAVEGANTES

De acordo com os argumentos apresentados decide-se por indeferir o pedido formulado

Diante disso solicitamos o fornceciemtno imediato, caso existam AF’s geradas, sob pena, de

abertura de processo administrativo.

Navegantes, 06 de junho de 2022.

ASSE§(SO” O Il - SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES

TH
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

_,--"DITMAR AL(: ON

Rua Jodo Emilig, 100 - Centro - Navegantes - 5C
CEP: 88370-446

"D drglos! Doe sangue! Salve Vidas™




