4] PREFEITURA DE

i NAVEGANTES

DECISAO — PEDIDO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS — INDEFERIMENTO

EMPRESA: NAJ EMPREITEIRA LTDA
CNPJ: 10.980.713/0001-12
REF.: Solicitacdo reequilibrio-econémico financeiro protocolado em 20/07/2022

Vigéncia: 15/12/2021 a 15/12/2022

No dia 28, do més de julho de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Navegantes, com
sede a Rua Jodo Emilio n? 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa juridica de direito publico,
inscrito no CNPJ/MF sob n@ 83.102.855/0001-50, neste ato representado Pelo Secretirio de
Administracdo, Sr. Ditmar Afonso Zimath, que subscreve, com o objetivo de analisar e julgar o
pedido de Reequilibrio Econémico Financeiro, nos termos das Leis n2? 8.666/93, 10.520/2002 e do
decreto n? 7.892/2013, das demais normas legais aplicdveis, conforme classificacio das propostas
apresentadas no Pregdo Presencial n? 144/2021, RESOLVE indeferir o pedido de reequilibrio
solicitado pela empresa pelos fundamentos que passa a expor.

O recurso solicitado reequilibrio de precos foi indeferido, pois, junto ao pedido n3o foram
apresentados documentos necessarios que comprovem a majoragdo do valor do produto
apresentado.

Segundo edital propde:

A recomposic@o dos pregos unitdrios em razéo de reequilibrio econémico-financeiro da ATA
somente poderd ser dada se a sua ocorréncia ndo era previsivel no momento da contratacéo,
e se houver a efetiva comprovagdo do aumento pela CONTRATADA/FORNECEDORA
(requerimento, planilha de custos e documentacdo de suporte);

Observa-se claramente neste item a necessidade da apresentacdo dos documentos gue
venham a comprovar o real prejuizo no contrato.

E pertinente citar o Julgado do TCU afirmando a necessidade de demonstracio clara da
ocorréncia dos fatos onerosos.

“Equilibrio econémico-financeiro. Contrato. Teoria da Imprevisdo. Alteragdo Contratual. A
ocorréncia de varidveis que tomam excessivamente onerosos os encargos do contratado,
quando claramente demonstradas, autorizam a alteragdo do contrato, visando ao
restabelecimento inicial do equilibrio econdémico-financeiro, com fundamento na teoria da
imprevisdo, acolhida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei n2 8.666/93. (TCU, TC-500.125/92-
9, Min. Bento José Bugarin, 27/10/94, BDA n2 12/96, Dez/96, p.834).”
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Conforme preconiza Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

“E recomenddvel que o administrador considere alguns topicos como essenciais para a
concessdo do reequilibrio: requerimento, demonstragéio de desequilibrio, exame econémico
das planilhas, andlise juridica do pleito, avaliagdo do preco desequilibrado e da proposta mais
vantajosa, dotagdo orcamentdria, decisdo e periodicidade”.

Ao requerer o Reequilibrio econémico-financeiro a empresa deve demonstrar que seus
custos aumentaram, evidenciando a diferenca de prego, sempre superior, entre a segunda e
primeira Nota Fiscal, porém isso n3o é o suficiente, também é preciso mais do que uma simples
alteragdo nos pregos de seus fornecedores para justificar o reequilibrio econdmico-financeiro de
um contrato.

A lei exige, na verdade, a ocorréncia de pelo menos uma dessas 4 hipdteses: a) fato do
principe; b) fato da Administragdo; c) fato superveniente imprevisivel; ou, d) fato previsivel, mas de
consequéncias incalculdveis.

Em nenhuma das hipéteses, a apresentacdo de notas fiscais é suficiente para justificar a
revisdo de pregos. Elas até podem provar as consequéncias, mas n3o as causas. Por isso, também
deve sempre instruir o pedido com documentos que reflitam algumas das situa¢des apresentadas.
Pode ser uma noticia de jornal, um comunicado do Governo, uma Lei recém-criada, uma tabela de
pregos oficial, uma declarag3o do sindicato patronal ou de trabalhadores, enfim, algo que prove

algum dos motivos expostos. Fora isso, também deve ser juntado ao pedido uma planilha detalhada
de custos.

Acorddo: 7249/2016 — Sequnda Cédmara

“Notas fiscais de fornecedores da contratada sdo insuficientes, por si sés, para caracterizar
qualquer uma das hipdteses legais para o reequilibrio econémico-financeiro do contrato (fatos
imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo ou, ainda, caso de forga maior, caso fortuito ou fato de principe), que deve estar
demonstrada por meio da quantificacdo dos efeitos que extrapolaram as condicdes normais
de execucdo e prejudicaram o equilibrio global do contrato.” Data da sessdo: 14/06/2016.
Relator: Ana Arraes

Também é importante citar que o reequilibrio econémico-financeiro do ajuste tem que ser
concedido com cautela, a fim de ndo se beneficiar a contratada em detrimento dos demais licitantes

que agindo com prudéncia apresentaram, quando da licitagdo, precos mais condizentes com o
mercado.
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Diante do exposto, ndo merece provimento o pedido protocolado pela empresa, visto que:

A planilha de composigdo de custos apresentada esté reajustada em todos os itens que
compdem o prego final do Item 01, porém somente o valor do diesel, conforme documentacgio
apresentada, sofreu variagdo extraordindria que justifique o pedido de reequilibrio.

Os reajustes de mdo de obra, provenientes de dissidios das categorias e o reajuste do item

“escavadeira” ndo se enquadram neste pleito, por se tratarem de reajustes / variagdes “normais”
de mercado.

De acordo com os argumentos apresentados decide-se por indeferir o pedido formulado e

solicitamos que, caso existam AF’s geradas, o fornecimento seja imediato, sob pena de abertura de
processo administrativo.

Navegantes, 28 de julho de 2022.

SECRETARIO DE/ADMINISTRACAO
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